

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
CRONOPROGRAMMA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

FASI	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24
Delibera di Giunta e individuazione del personale coinvolto																
Conferimento incarico professionale																
Redazione degli elaborati e aggiornamenti																
Stesura conclusiva																
Adozione PEBA																

Villanova Mondovì, settembre 2023

il R.U.P.
 Geom. Emiliano Leandro